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0. Journal von Änderungen gegenüber Vorjahresversion 

Nachfolgend sind die Kapitel aufgeführt, in welchen inhaltliche Änderungen vorgenommen wur-

den: 

 Kapitel 1: Redaktionelle Anpassungen, inhaltlich unverändert. 

 Kapitel 2: Redaktionelle Anpassungen sowie Neuaufnahme Kapitel 2.1 (Grundleistungen mit 

Spezialitäten, Ausnahmen) 

 Kapitel 3: Inhalt umplatziert innerhalb des Dokumentes mit redaktionellen Anpassungen 

ohne inhaltliche Änderungen, Aktualisierung von baustellenbedingten Einschränkungen auf 

den beiden Transitachsen. 

 Kapitel 4: Inhalt umplatziert innerhalb des Dokumentes mit redaktionellen Anpassungen 

ohne inhaltliche Änderungen, Wegfall der Komponente "schwere Güterzüge", Aufnahme der 

Beschreibung der Konfliktkoordination unter Berücksichtigung mehrerer Bauphasen / Zeit-

scheiben auf den beiden Transitachsen, inklusive Beispielen. 

 Kapitel 5: Inhalt umplatziert innerhalb des Dokumentes jedoch inhaltlich unverändert. 

 Kapitel 6: unverändert; am Umgang mit Konflikten für Triebfahrzeugabstellungen in Basel 

SBB RB können sich noch Änderungen ergeben. 

 Kapitel 7: unverändert. 

 Kapitel 8: unverändert. 

 

1. Zweck  

Das vorliegende Dokument erläutert die Anwendung der im Kapitel 4 „Kapazitätszuweisung“ der 

Network Statements der Infrastrukturbetreiberinnen (ISB) im Zuständigkeitsbereich der TVS für 

den Jahresfahrplan 2024 enthaltenen Bestimmungen. Das Kapitel 4 sowie weitere durch die TVS 

verantwortete Abschnitte werden von dieser verfasst. Die einzelnen Erläuterungen ersetzen 

nicht die Bestimmungen des Network Statements, sondern vertiefen gewisse Prozessabläufe und 

deren Anwendung im Trassenvergabeprozess. 

Die Erläuterungen und Beispiele im vorliegenden Dokument behandeln Bestimmungen für den 

nationalen Trassenvergabeprozess im Binnen- und grenzüberschreitenden Verkehr. Für die Be-

stellung und Zuteilung von Korridor-Katalogtrassen im grenzüberschreitenden Güterverkehr gel-

ten die Bestimmungen der Güterverkehrskorridore Rhein - Alpen bzw. Nordsee - Mittelmeer 

(www.corridor-rhine-alpine.eu, www.rfc-northsea-med.eu). 

Im Dokument werden Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) erwähnt. Die entsprechenden Er-

läuterungen gelten aber auch für bestellberechtigte Antragsteller gemäss Art. 9a Abs. 4 EBG. Ab-

weichungen davon werden speziell erwähnt. 

Die TVS behält sich vor, die vorliegend beschriebenen Verfahrensweisen anzupassen, wenn die 

Rahmenbedingungen dies erfordern. 
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2. Erforderliche Angaben für die Trassenanträge und -bestellungen (Network Statement 
Kap. 4.2.7) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.2.7.1   Grundleistungen, erforderliche Angaben 

 […] 

 Lichtraumprofil (Streckencode: HP-, 4 m- oder SIM-Profil, Profil EBV etc.) 

 […] 

 Angaben zum Zuglauf 

 […] 

 Herkunft (Verladeort, Abstellgleis etc.) bzw. von Zug ... (inkl. Zugsrelation «von/bis» und ggf. 

Name(n) der Partner-Antragsteller)  

 Bestimmung (Abladeort, Abstellgleis etc.) bzw. für Zug … (inkl. Zugsrelation «von/bis» und 

ggf. Name(n) der Partner-Antragsteller)  

 Safety Management System-EVU (SMS-EVU; das in der Schweiz für die Sicherheit des Zuges 

verantwortliche EVU) 

 Zusatz bei Trassen für Lokzüge:  
- Herkunft (Abstellgleis etc.) bzw. von Zug … (inkl. Zugsrelation)  

- Bestimmung (Abstellgleis etc.) bzw. für Zug … (inkl. Zugsrelation) 

 […] 

 Katalogtrassennummer (für Güterverkehr auf den Nord-Süd Achsen) 

 […] 

Umsetzung durch die TVS 

Lichtraumprofil (Streckencode: HP-, 4 m- oder SIM-Profil, Profil EBV etc.) 

Bei Bestellungen von Trassen des kombinierten Güterverkehrs ist zwingend das Profil mit einem 

konkreten Wert anzugeben; die Eingabe «kein ao Profil» ist unzulässig, entsprechende Trassen-

anträge werden zur Nachbearbeitung zurückgewiesen. 

Angaben zum Zuglauf 

Im Güterverkehr muss das bestellende EVU die Zugnummer der Weiterleitung im Bestellsystem 

NeTS-AVIS im Reiter "Zugparameter" unter der Rubrik "Zuglauf" angeben, respektive einen ent-

sprechenden Vermerk anbringen bei Wagenladungsverkehren, welche den normalen Rangier-

prozess durchlaufen. Die Bestellung von spezifischen Zugformationen/Formationsgruppen ist mit 

NeTS-AVIS im selben Reiter unter der Rubrik "Zugformationen" vorzunehmen. Mit diesen Anga-

ben kann der betreffende (Grenz)-Bahnhof die zur Verfügung stehende Gleiskapazität optimal 

planen. 

Diese Regelung gelangt in folgenden Fällen zur Anwendung: 

 Ankunft Ganzzug – Abgang Ganzzug mit unterschiedlichen Zugnummern. 

 Ankunft Güterzug mit Einzelwagen – Abgang Güterzug mit Einzelwagen. 

 Ankunft Güterzug mit Last für Ganzzug und Einzelwagen – Abgang Ganzzug und/oder Gü-

terzug mit Einzelwagen. 

Für die Richtigkeit der Eintragungen im Feld "SMS-EVU" ist die EVU verantwortlich. Die Angaben 

werden durch die TVS nicht auf Korrektheit geprüft. 



4 / 21  Schweizerische Trassenvergabestelle | Schwarztorstrasse 31 | CH-3007 Bern |  direkt: +41 79 604 36 71 |   fahrplan@tvs.ch 

 

Zusatz bei Trassen für Lokzüge aller Antragsteller sowie für Leermaterialzüge aller EVU des Per-

sonenverkehrs 

Um die zur Verfügung stehende Kapazität speziell ausserhalb der im NNP gesicherten Trassen 

optimal zu nutzen, sind bei Lok- und Leermaterialzügen die Vor- und/oder Nachleistungen be-

kannt zu geben. 

Katalogtrassennummer (für Güterverkehr auf den Nord-Süd Achsen) 

Die Sicherstellung einer vollständigen und termingerechten Konflikterfassung erfordert für sämt-

liche Trassenanträge für Güterzüge auf den nachfolgenden Streckenabschnitten die Bekanntgabe 

einer Katalogtrasse. 

Lötschberg-Simplon: 

 Anträge für grenzüberschreitende Trassen; 

 Anträge für Binnen-Trassen, die den Abschnitt Olten – Löchligut / Wankdorf – Spiez durch-

fahren oder darin starten und enden. 

Gotthard: 

 Anträge für grenzüberschreitende Trassen; 

 Anträge für Binnen-Trassen, die den Abschnitt Dottikon-Dintikon – Bellinzona/Bellinzona 

S. Paolo durchfahren oder darin starten und enden. 

Für nationale Verkehre werden, sofern möglich, Lösungen ausserhalb der publizierten Katalog-

trassen gesucht. Auf beiden Transitachsen werden für Binnenverkehre ergänzende Katalogtras-

sen mit speziellen Nummerierungen «BK-XXXXX» angeboten. Diese unterstützen die Transparenz 

auf den Trassenkatalogen und ermöglichen eine frühe Konflikterkennung. Die Trassierung dieser 

speziellen Katalogtrassen basiert in der Regel auf einer Vmin von 120 km/h. Davon abweichende 

Trassierungen sind im Trassenkatalog in der Spalte «Observations» der entsprechenden Trasse 

aufgeführt. 

 

2.1 Grundleistungen mit Spezialitäten, Ausnahmen (Network Statement Kap. 4.2.7.3) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.2.7.3   Grundleistungen mit Spezialitäten 

 […] 

Ausnahmen 

In der Anwendung der Ziffer 4.2.7.3 werden folgende Ausnahmen zugelassen: 

 Personenverkehr 

 Zusatzzüge wie 

- Doppelführungen, 

- […] 

 Güterverkehr 

 Integrierte Feiertagsplanung bestehender Grundkonzepte 

 […] 
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Umsetzung durch die TVS 

Trassenanträge im Personenverkehr für Zusatzzüge, z.B. Doppelführungen im Wintersportver-

kehr können auch für weniger als 10 Verkehrstage im Rahmen der Jahresplanung (Bestellverfah-

ren 1 – 3) oder im unterjährigen Plan (Jahresplan-Update; BV 4a) eingereicht werden.  

Im Güterverkehr können für bereits bestehende Konzepte / Verkehre auch Trassenanträge für 

Einzeltage im Rahmen der Jahresplanung (Bestellverfahren 1 – 3) oder im unterjährigen Plan 

(Jahresplan-Update; BV 4a) eingereicht werden, welche aufgrund einer frühzeitigen Feiertags-

planung von der überwiegend bestellten Verkehrstageregelung abweichen. 

 

3. Koordinierungsverfahren (Network Statement Kap. 4.5.4) 

3.1 Vorgehen bei vermuteten Mehrfachbestellungen für gleichen Transportauftrag (Net-

work Statement Kap. 4.5.4.2) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.5.4.2   Mehrfachbestellungen für gleichen Transportauftrag 

Werden Mehrfachbestellungen für Verkehre mit gleichem Transportauftrag vermutet (z.B. im Falle von 
laufenden Ausschreibungen), verlangt die TVS Auskunft über den Bestellhintergrund (Auftraggeber, 

Geschäftsidee). Die TVS trägt dabei den Bedürfnissen der Antragsteller nach Vertraulichkeit gegenüber 

Mitbewerbern bestmöglich Rechnung. 

Bei Mehrfachbestellungen, die gegenüber den beteiligten Antragstellern transparent kommuniziert 

sind, wirkt die TVS darauf hin, beide Anträge in identischen Trassen übereinanderzulegen. Gelingt dies, 

so wird die Trasse demjenigen Antragsteller zugeteilt, der einen Transportnachweis erbringen kann. 

Kann bis zum Zuteilungstermin keiner der beteiligten Antragsteller einen Transportnachweis erbringen, 

erhalten alle eine bedingte Zuteilung. 

Scheitert der Versuch, die verschiedenen Anträge auf einer einzigen Trasse zusammenzulegen, so ver-

bleiben alle beteiligten Anträge ohne Einschränkung im normalen Prozess. 

 

Umsetzung durch die TVS 

Das Erkennen von Mehrfachbestellungen für den gleichen Transportauftrag dient der Effizienz- 

und Qualitätssteigerung im Konfliktlösungsverfahren, denn real handelt es sich nicht um konflikt-

behaftete Trassenbestellungen. Am Schluss wird nur einer der mehrfach eingegangenen Anträge 

für den besagten Verkehr umgesetzt. 

Bei Mehrfachbestellungen unterscheiden sich oft die konkreten Trassenanträge, da die einzelnen 

Besteller den entsprechenden Transportauftrag mit unterschiedlichen Produktionskonzepten um-

setzen möchten. In diesem Fall schränken die verschiedenen Anträge die Möglichkeit unnötig ein, 

im Rahmen der Konfliktlösung Alternativen für andere Verkehre zu erarbeiten. Mit einem Zusam-

menlegen der Anträge auf eine Trasse kann die knappe Kapazität effizienter genutzt werden. 

Vermutet die TVS auf kapazitätskritischen Strecken Mehrfachbestellungen, so kontaktiert sie zu-

erst das neu beantragende EVU, um dessen Bestellhintergründe abzuklären. Bestätigt dieses eine 

Mehrfachbestellung für den gleichen Transportauftrag, fragt die TVS das neu beantragende EVU, 
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ob das aktuell den Auftrag ausführende EVU kontaktiert werden darf.1 Gibt das neu beantra-

gende EVU aus Wettbewerbsüberlegungen keine Einwilligung, trägt die TVS diesem Bedürfnis 

bestmöglich Rechnung. Die Anträge verbleiben dann ohne Einschränkung im normalen Konflikt-

lösungsprozess.2 

Im Falle einer Einwilligung des neu beantragenden EVU wird die TVS das aktuell beauftragte EVU 

kontaktieren und darauf hinwirken, die entsprechenden Anträge auf einem Trassenband zu ver-

einigen. Gelingt dies und liegt der vereinigte Antrag konfliktfrei auf einer Trasse, erhalten beide 

beteiligten EVU eine bedingte Zuteilung für dieselbe Trasse (provisorische resp. definitive Zutei-

lung). Sobald ein EVU einen unterzeichneten Transportvertrag für die Periode der beantragten 

Trassen vorlegt, ist für dieses EVU die Bedingung erfüllt. Das Angebot bzw. die Trassenzuteilung 

ist bedingungslos gültig; der Antrag des EVU, welches keinen Vertrag vorlegt, ist durch dieses im 

Trassenbestelltool zu stornieren. 

Ist der Versuch, die Anträge auf einem Trassenband zu vereinigen, erfolglos, verbleiben die be-

treffenden Anträge im Prozess. 

Das Vorhandensein erkannter Mehrfachbestellungen für den gleichen Transportauftrag wird im 

Rahmen der Konfliktverhandlung angesprochen, um Lösungsräume für dritte Verkehre zu schaffen. 

Dabei wird dem Bedürfnis der Antragsteller nach Vertraulichkeit bestmöglich Rechnung getragen. 

 

3.2  Ablauf der Konfliktlösungsverhandlungen (Network Statement Kap. 4.5.4.3) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.5.4.3.   Mitwirkungspflicht im Koordinierungsverfahren 

Die TVS ist bestrebt, möglichst alle Trassenanträge zu erfüllen. Liegen Anträge über zeitgleiche, mitei-

nander nicht zu vereinbarende Trassen vor, führt die TVS gestützt auf die NZV-BAV sowie (sinngemäss) 

Art. 46 EU-Richtlinie 2012/34 Koordinierungsverfahren durch. Die betroffenen Antragsteller sind ver-

pflichtet, an diesen Verfahren mitzuwirken, […]. 

Umsetzung durch die TVS 

Konflikte auf Nord-Süd-Achsen Lötschberg/Simplon und Gotthard 

Teilnehmerkreis 

Die Koordinierungsverhandlungen betreffend Konflikte auf den Nord-Süd-Achsen werden grund-

sätzlich im Beisein aller beteiligten Antragsteller sowie Vertretern von SBB Infrastruktur und der 

TVS (Leitung) durchgeführt. Die Antragsteller haben aber das Recht, je Konflikt die Lösungsge-

spräche auf den Kreis der beteiligten Antragsteller inklusive SBB Infrastruktur und der TVS zu 

reduzieren. Die von Konflikten betroffenen Antragsteller sind verpflichtet, im Koordinierungsver-

fahren mitzuwirken.3 

 

1 Bei Mehrfachbestellungen mit mehr als zwei beteiligten EVU gelten die Ausführungen in diesem Kapitel sinngemäss. 
2 Bei vermuteten Mehrfachbestellungen für neue Verkehre werden alle beteiligten Antragsteller individuell kontaktiert. 
3 Ausnahmen können durch die TVS bewilligt werden. Wenn z.B. ein Antragsteller gegenüber der TVS vorab sein Einverständnis für 

mögliche zeitliche Verschiebungen seines Antrags äussert, kann aus Effizienzüberlegungen von einer zwingenden Teilnahme an den 
Konfliktverhandlungen abgesehen werden. In diesem Fall muss der Antragsteller jedoch das Ergebnis des ohne seine Teilnahme 
erfolgten Koordinierungsprozesses akzeptieren. 
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Ablauf 

Die TVS führt in einem ersten Schritt mit den an Konflikten beteiligten Antragstellern Einzelge-

spräche unter Beteiligung von SBB Infrastruktur durch. Ziel dieser Gespräche ist es, den Bestell-

hintergrund der einzelnen Anträge zu ergründen und Handlungsspielräume auszuloten, die der 

Konfliktlösung dienen können. Die TVS stellt sicher, dass die in den Einzelgesprächen erhaltenen 

Informationen vertraulich behandelt werden. 

An den nachfolgenden Konfliktverhandlungen werden Alternativen für die konfliktbehafteten Tras-

sen gesucht, sodass möglichst alle Anträge zu akzeptablen Bedingungen erfüllt werden können. Die 

Lösungen können infrastrukturseitige wie auch EVU-seitige Anpassungen beinhalten und sind fall-

weise zu betrachten. 

Auf der Lötschberg-Simplon-Achse werden zuerst Lösungen für Konflikte zwischen SIM-Anträgen 

gesucht und erst nachfolgend zwischen Nicht-SIM-Anträgen. An den Konfliktlösungsverhandlungen 

stehen alle nicht beantragten Trassen als Alternative für die Lösung von Konflikten offen. Eine ein-

vernehmliche Lösung eines Konfliktes wird umgesetzt, wenn sie keinen neuen Konflikt auslöst.4 

Die Verhandlungen werden auf Basis der belegten Trassenkataloge und richtungsbezogen durch-

geführt. Die TVS legt die Bearbeitungsreihenfolge fest und teilt diese mit dem Versand der Sitzungs-

agenda mit. In der Regel wird mit der Bearbeitung desjenigen Zeitfensters5 begonnen, welches die 

herausforderndste Konfliktsituation beinhaltet (Verhältnis beantragte Trassen / verfügbare Kapa-

zität ist am grössten). Anschliessend werden die Konflikte der benachbarten vor- und nachgelager-

ten Zeitfenster bearbeitet. Das Vorgehen wiederholt sich in der entgegengesetzten Richtung. 

Die TVS behält sich vor, die Koordination der Konflikte auf den Transitachsen mit Meetings in phy-

sischer, virtueller oder hybrider Form durchzuführen. 

 

3.3 Übernahme von via Korridor-OneStopShop eingegangenen Anträgen für vorkonstru-

ierte Korridor-Katalogtrassen (betrifft den Güterverkehr) 

Bestellen mehrere Antragsteller eine vorkonstruierte Korridor-Katalogtrasse (Pre-arranged Path, 

PaP), so wird der Korridor-OneStopShop (C-OSS) dem unterliegenden Antragsteller in einem ers-

ten Schritt noch freie PaP anbieten, sofern solche in zumutbarer Zeitlage vorhanden sind. Sind 

keine verfügbar oder erfüllen diese nicht die Bedürfnisse des Antragstellers, leitet der C-OSS den 

unterlegenen Korridor-Trassenantrag an die nationalen Trassenvergabestellen zur Bearbeitung 

und Suche von Alternativen im nationalen Prozess weiter. 

Da die Antragsteller ursprünglich eine PaP beantragten, müssen sie für den nationalen Konflikt-

lösungsprozess auf eine Katalogtrasse des nationalen Trassenkatalogs gelegt werden6. Die An-

tragsteller werden per E-Mail durch die TVS kontaktiert und aufgefordert, innerhalb einer Frist 

von maximal 4 Arbeitstagen eine nationale Katalogtrasse auszuwählen, die ihrem Antrag am bes-

ten entspricht. Einmalig kann zu diesem Zeitpunkt auf den Trassenkatalogen eine EVU-interne 

 

4 Ausnahme: Nicht-SIM-Anträge auf SIM-Trassen werden ohne Bezug auf eine bestimmte Katalogtrasse "zwischenparkiert", wenn 

dadurch die Lösung von SIM/SIM-Konflikten ermöglicht wird. Für diese Anträge wird im Rahmen der Konfliktlösung für Nicht-SIM-
Züge gemeinsam mit allen anderen konfliktbehafteten Nicht-SIM-Anträgen eine Lösung gesucht, wobei alle noch unbelegten Trassen 

(SIM und Nicht-SIM) als Alternativen zur Verfügung stehen. 
5 Länge und Lage dieses Zeitfensters werden je nach Konfliktkonstellation festgelegt. 
6 Für Anträge, die via C-OSS in den nationalen Prozess gelangen, gelten identische Bedingungen wie für national eingereichte Anträge. 
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Kaskadierung der via PCS und NeTS-AVIS eingereichten Anträge vorgenommen werden. Diese 

Kaskadierung soll dazu dienen, dass die EVU ihre eigenen Anträge priorisieren und auf Katalog-

trassen referenzieren können, sodass EVU-interne Konflikte vermieden werden können. Im nati-

onalen Trassenvergabeprozess sind alle in dieser Phase platzierten Anträge gleichwertig zu einem 

von Beginn weg allenfalls auf diese nationale Trasse gelegten nationalen Antrag. Ein allfälliger 

Bestellkonflikt wird wie ein nationaler Konflikt behandelt. 

Verzichtet ein Antragsteller auf die Möglichkeit, seinen vom C-OSS nicht zuteilbaren Antrag auf 

eine nationale Katalogtrasse zu setzen, oder sind die diesbezüglichen Angaben nicht eindeutig 

bzw. gehen sie nicht fristgerecht ein, wird die TVS den entsprechenden Antrag auf der zeitlich 

nächstfolgenden Trasse gleicher Qualität platzieren, unabhängig davon, ob für diese ein weiterer 

Trassenantrag vorliegt oder nicht. 

 

3.4 Baustellenbedingte Einschränkungen auf den Transitachsen (betrifft den Güterver-

kehr) 

Trassenkatalog Gotthard: 

 Einspurbetrieb Mumpf – Stein Säckingen 22.03. – 24.06. sowie 11.08. – 08.11.2024 

Anträge für Katalogtrassen, welche sowohl für die Phasen während, wie auch ausserhalb 

der Einschränkung «Mumpf» eingereicht werden, müssen durch die Antragsteller mit se-

paraten Bestellpositionen im gleichen Dossier in NeTS-AVIS, bzw. einem Sub-Path in PCS 

erstellt werden. 

 

 Rheintalsperre "Rastatt" bei DB Netz 09.08. – 30.08.2024 

Für die von der Totalsperre betroffenen Anträge ist für die Umleitung eine separate Bestell-

position im gleichen Dossier in NeTS-AVIS bzw. ein Sub-Path in PCS zu erstellen. 

Die TVS wird die anlässlich der Fahrplanwerkstätten von DB Netz (23. & 24.01.2023) ge-

troffenen Abmachungen und Trassenbelegungen im Koordinationsprozess bestmöglich be-

rücksichtigen. 

 

Trassenkatalog Lötschberg-Simplon: 

 Totalsperre Stresa – Arona bei RFI 08.06. – 08.09.2024 

Für die von der Totalsperre betroffenen Anträge ist für die Umleitung eine separate Bestell-

position via Gotthard im gleichen Dossier in NeTS-AVIS bzw. ein Sub-Path in PCS zu erstellen. 

 

3.5  Konflikte ausserhalb der Nord-Süd-Achsen 

Die Konfliktkonstellationen ausserhalb der Nord-Süd-Achsen sind vielfältig. Das Vorgehen in den 

einzelnen Konflikten wird deshalb fallweise festgelegt. Werden die an Konflikten beteiligten Par-

teien zu Koordinierungsverhandlungen eingeladen, wird die TVS die Agenda so gestalten, dass 

die Konflikte der einzelnen Konfliktparteien zeitlich möglichst konzentriert abgearbeitet werden 

können. Je nach Konstellation ist dies nicht immer vollumfänglich möglich, sodass Wartezeiten 

einzelner Konfliktparteien nicht ausgeschlossen werden können. Die TVS behält sich vor, die Ko-

ordinationsgespräche in physischer, virtueller oder hybrider Form durchzuführen. 
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4. Rangfolgekriterien bei nicht einvernehmlich lösbaren Konflikten (Network Statement 
Kap. 4.5.5) 

4.1 Konfliktlösung in der Trassenvergabe auf Basis des Netznutzungsplans (NNP) (Network 

Statement Kap: 4.5.5.1) 

Auszug aus dem Network Statement 

[…] 

Kommt im Koordinierungsverfahren keine Einigung zustande, erfolgt die Trassenzuteilung gestützt auf 

die Bestimmungen des EBG, der NZV und der NZV-BAV gemäss den nachfolgend beschriebenen Rege-

lungen: 

4.5.5.1 Konfliktlösung in der Trassenvergabe auf Basis des Netznutzungsplans (NNP) 

Die Trassenvergabe erfolgt auf Basis des NNP. Es lassen sich aus dem NNP jedoch keine Rechte und 

Pflichten für einzelne Verkehrsunternehmen ableiten, da dieser jeweils nur Kapazitäten für bestimmte 

Verkehrsarten sichert, nicht aber für einzelne Unternehmen. 

 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Im Falle nicht einvernehmlich lösbarer Konflikte und wenn den Antragstellern keine Alternativen 

im Rahmen der erwarteten Flexibilität angeboten werden können, teilt die TVS die Anträge nach 

den Vorgaben des NNP zu. 

Der NNP besteht aus Netzgrafiken und einem Begleitdokument. Die darin enthaltenen gesicher-

ten Trassen je Verkehrsart inklusive deren Qualität sind in ihrer Gesamtheit fahrplantechnisch 

geprüft. Sie sind also abgesehen von Konflikten innerhalb einer Verkehrsart umsetzbar, wenn alle 

Anträge exakt so zugeteilt werden, wie im NNP vorgesehen.7 Die Antragsteller haben jedoch die 

Möglichkeit, Trassen frei von Vorgaben nach ihren Bedürfnissen zu beantragen. 

Die TVS teilt Trassen nach den Vorgaben des NNP (Anzahl und Qualität je Streckenabschnitt) zu. 

Dabei ist die zeitliche Lage der beantragten Trasse innerhalb der Verkehrsart Güterverkehr uner-

heblich. 

In Konfliktkonstellationen mit Beteiligung mindestens eines Antrages der Verkehrsart Güterver-

kehr erfolgt die Zuteilung nicht einvernehmlich lösbarer Konflikte gemäss den im nachfolgenden 

Kapitel aufgeführten Rangfolgekriterien. 

Bei nicht einvernehmlich lösbaren Konflikten ohne Beteiligung der Verkehrsart Güterverkehr wer-

den in einem ersten Schritt die Verkehrszeiten gemäss NNP in die Konfliktentscheidung einbezo-

gen. In einem weiteren Schritt erfolgt die Zuteilung ebenfalls gemäss den im nachfolgenden Kapitel 

aufgeführten Rangfolgekriterien. 

 

  

 

7 Vorbehältlich von zum Zeitpunkt des Beschlusses des NNP noch nicht berücksichtigten Kapazitätseinschränkungen. 
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Anwendungsbeispiele: 

Beispiel 1, mit Beteiligung Güterverkehr: 

 Ein Cargo-EVU beantragt eine Trasse inklusiv einem im NNP nicht gesicherten Betriebshalt für eine 

Lokpersonal-Pause. Die Umsetzung des Trassierungswunsches im Fahrplan würde bedeuten, dass für 

diesen einen Güterzug zwei im NNP gesicherte G-Trassen konsumiert würden, respektive für weitere 

G-Anträge nicht mehr zur Verfügung stünden. 

 Die Trasse wird, wie beantragt, zugeteilt, wenn die fraglichen weiteren im NNP gesicherten Trassen 

nicht nachgefragt werden, also kein Konflikt mit weiteren Anträgen besteht. Besteht ein Konflikt mit 

anderen Anträgen, erfolgt eine Koordinierung mit dem Ziel, für alle Anträge eine Trasse zuteilen zu 

können. 

Beispiel 2, mit Beteiligung Güterverkehr: 

 Auf einer Strecke zwischen A und B sind im NNP zwei Trassen für den Güterverkehr gesichert (Trasse 

1 und Trasse 2); für Leermaterialzüge des Personenverkehrs sind im NNP keine Trassen gesichert. 

 Es liegen Anträge vor für zwei Güterzüge, beide auf Trasse 1 sowie ein Antrag für einen Leermaterial-

zug des Personenverkehrs auf Trasse 2. 

 In der Koordinierungsphase wird einvernehmlich oder im Rahmen der erwarteten Flexibilität eine Lö-

sung gesucht, welche die Führung aller drei Züge ermöglicht. 

 Kommt eine solche Lösung nicht zustande, entscheidet die TVS auf Basis des NNP. Demnach werden 

vorerst Lösungen für die NNP-konformen Güterzüge gesucht (ein G-Antrag Trasse 1, ein G-Antrag 

Trasse 2). Der Antrag für den Leermaterialzug unterliegt in diesem Beispiel und wird abgelehnt. 

Selbstverständlich hat der Antragsteller für den Leermaterialzug die Gelegenheit, eine Trasse für den 
Leermaterialzug in nachgelagerten Bestellverfahren erneut zu beantragen. Eine Zuteilung erfolgt im 

Rahmen der Restkapazität nach dem Prinzip „first come – first served“. 

Beispiel 3, ohne Beteiligung Güterverkehr: 

 Es liegen zwei Anträge des Personenverkehrs vor. Einer entspricht den Verkehrszeiten gemäss NNP. 

Der Zweite weicht von den NNP-Verkehrszeiten ab.  

 In der Koordinierungsphase wird einvernehmlich oder im Rahmen der erwarteten Flexibilität eine Lö-

sung gesucht, welche die Führung beider Züge ermöglicht. 

 Kommt eine solche Lösung nicht zustande, entscheidet die TVS auf Basis des NNP. Demnach erhält 

der Antrag, welcher dem NNP entspricht die Zuteilung. Der Antrag, welcher dem NNP nicht entspricht, 

kann nicht berücksichtigt werden. 

Beispiel 4, ohne Beteiligung Güterverkehr: 

 Es liegen zwei Anträge des Personenverkehrs vor. Beide entsprechen den Verkehrszeiten gemäss 

NNP. 

 In der Koordinierungsphase wird einvernehmlich oder im Rahmen der erwarteten Flexibilität eine Lö-

sung gesucht, welche die Führung beider Züge ermöglicht. 

 Kommt eine solche Lösung nicht zustande, kann der NNP zur Konfliktentscheidung nicht herangezo-

gen werden. Die Zuteilung erfolgt gemäss den Rangfolgekriterien im folgenden Kapitel. 
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4.2 Prioritätenordnung (Network Statement Kap. 4.5.5.2) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.5.5.2 Prioritätenordnung 

Können den Antragstellern keine Alternativen im Rahmen der erwarteten Flexibilität angeboten wer-

den oder ist der Bestellkonflikt nicht einvernehmlich lösbar, teilt die TVS nach den rechtlichen Vorgaben 

vorrangig diejenigen Anträge zu, welche die im NNP gesicherte Anzahl und Qualität der Trassen für die 

eigene und der anderen Verkehrsarten nicht einschränken. 

Werden innerhalb einer Verkehrsart mehr Trassenanträge eingereicht, als dafür im NNP vorgesehen 
sind, oder bestehen nicht einvernehmlich lösbare Bestellkonflikte zwischen Trassenanträgen, erfolgt 

die Trassenzuteilung gemäss den Bestimmungen von Art. 12 und 12c NZV sowie Art. 8 NZV-BAV. 

Kommt es gemäss diesen Bestimmungen zu keinem Ergebnis und können die Konflikte nicht entschie-

den werden, führt die TVS ein Bietverfahren durch. 

Bei Bestellkonflikten innerhalb der freien Kapazität (durch den NNP nicht gesicherte Restkapazität) hat 

der vertaktete Personenverkehr Vorrang (Art. 9b Abs. 4 EBG). Falls der Bestellkonflikt dadurch nicht 

entschieden werden kann, führt die TVS ein Bietverfahren durch. 

Auszug aus der NZV-BAV 

Art. 8   Trassenzuteilung bei Bestellkonflikten 
(Art. 12 und 12c Abs. 1 und 2 Bst. a und b NZV) 

1 Stehen Trassenanträge in Konflikt zueinander, so sucht die Infrastrukturbetreiberin mit den Antrag-

stellerinnen nach einer einvernehmlichen Lösung. 

2 Kommt keine Lösung zustande, so teilt die Infrastrukturbetreiberin die Trassen gemäss den Vorgaben 

des Netznutzungsplans zu. Vorrang haben Anträge, welche die reservierte Anzahl und die Qualität von 

Trassen derselben oder einer anderen Verkehrsart nicht einschränken. 

3 Bei Bestellkonflikten, die ausschliesslich Trassen des Personenverkehrs betreffen und für die keine 

Lösung nach Absatz 1 oder 2 zustande kommt, gilt die nachstehende Rangfolge: 

a. Anträge, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt werden; 

b. Anträge für den vertakteten Personenverkehr; 

c. Anträge für Züge, die den höheren Deckungsbeitrag liefern. 

4 Bei Bestellkonflikten, die nicht ausschliesslich Trassen des Personenverkehrs betreffen und für die 

keine Lösung nach Absatz 1 oder 2 zustande kommt, gilt die nachstehende Rangfolge: 

a. Anträge, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung gestellt werden; 

b. Anträge für Güterzüge, für die aus technischen Gründen, insbesondere aufgrund des bean-

spruchten Lichtraumprofils, keine Alternativen angeboten werden können; die Beweislast liegt 

bei der Antragstellerin; 

c. Anträge im Rahmen abgestimmter Transportketten im ganzjährig beantragten Gütertransport, 

für die keine Alternativen möglich sind; 

d. Anträge für Züge, die im Fahrplanjahr wiederholt verkehren, nach Häufigkeit in nachstehender 

Rangfolge: 

1. Züge, die im Jahresdurchschnitt an mindestens 5 Verkehrstagen pro Woche verkehren, 

2. Züge, die im Jahresdurchschnitt an mindestens 3, aber weniger als 5 Verkehrstagen pro 

Woche verkehren, 



12 / 21  Schweizerische Trassenvergabestelle | Schwarztorstrasse 31 | CH-3007 Bern |  direkt: +41 79 604 36 71 |   fahrplan@tvs.ch 

 

3. Züge, die im Jahresdurchschnitt an mindestens 1, aber weniger als 3 Verkehrstagen pro 

Woche verkehren. 
5 In den Fällen nach Absatz 4 Buchstabe d ist die Zahl der Verkehrstage gemäss Antrag massgebend. 

Innerhalb der einzelnen Häufigkeitskategorien sind die Anträge gleichrangig. Erreichen Züge im Jahres-

durchschnitt weniger als einen Verkehrstag pro Woche, so werden die effektiv bestellten Verkehrstage 

pro Fahrplanjahr verglichen. 

 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Vorstehender Art. 8 Abs. 3 ff NZV-BAV beschreibt die Trassenzuteilung bei Bestellkonflikten. 

Die ISB bieten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Anwendungserläuterungen 

keine Rahmenvereinbarungen an. 

Als «technische Gründe» (gem. Art. 8 Abs. 3 NZV-BAV) wird das Lichtraumprofil für Züge auf der 

Simplon-Route (SIM-Trassen) berücksichtigt. 

SIM-Trassen: 

Die SIM-Trassen auf der Strecke Brig – Domodossola sollen in erster Linie grossprofiligen Güterzü-

gen, welche auf dieser Achse nur auf diesen grossprofiligen Trassen verkehren können, zur Verfü-

gung stehen. 

Antragsteller können zwar Nicht-SIM-Züge auf SIM-Trassen bestellen, allerdings wird in der Kon-

fliktlösung von diesen Anträgen Flexibilität erwartet. Sollte die so belegte SIM-Trasse für die Lö-

sung eines Konfliktes von SIM-Zügen benötigt werden, wird der Antrag für einen Nicht-SIM-Zug 

ohne Bezug auf eine bestimmte Katalogtrasse „zwischenparkiert“. Für ihn wird im Rahmen der 

Konfliktlösung für Nicht-SIM-Züge gemeinsam mit allen anderen konfliktbehafteten Nicht-SIM-

Anträgen eine Lösung gesucht, wobei alle nicht beantragten Trassen (SIM und Nicht-SIM) als Al-

ternativen zur Verfügung stehen. 

Anwendungsbeispiel: 

Ausgangssituation; Trassenbe-
stellungen 

 Trasse 51004 (SIM) belegt 

durch 43002 (SIM) und 

43004 (SIM). 

 Trasse 51006 (≠SIM) belegt 

durch 42002. 
 Trasse 51008 (SIM) belegt 

durch 42004 (≠SIM) mit 6 

VT/Wo. 

 Trasse 51010 (≠SIM) belegt 

durch 42006 mit 4 VT/Wo 

Schritt 1: Konfliktlösung SIM 
 

 43002 (oder 43004) wechselt 

von 51004 auf 51008. 

 42004 wird von 51008 ver-

drängt und muss sich eine noch 

freie Alternative suchen. 
 Da die Konfliktlösung Nicht-SIM 

noch ansteht, wird er auf einer 

fiktiven Trasse „zwischenpar-

kiert“. 

Schritt 2: Konfliktlösung 
≠SIM 

In der Konfliktlösung stehen 

alle noch nicht mit Anträgen 

belegten Trassen für die Al-

ternativensuche zur Verfü-

gung. 

Abgestimmte Transportketten im Güterverkehr: 

Im Falle nicht einvernehmlich lösbarer Konflikte, für die aufgrund der vorangehenden Kriterien 

kein Zuteilungsentscheid getroffen werden kann, erhalten Anträge für ganzjährig verkehrende 

anschlussvermittelnde Güterzüge des Binnen-Wagenladungsverkehrs, Züge des Expressnetzes 
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sowie in Transportketten eingebundene Züge des Brief- und Paketpostverkehrs Vorrang gegen-

über anderen Güterzügen. 

Dem Bedürfnis nach abgestimmten Transportketten im Personenverkehr ist im Regelwerk Rech-

nung getragen, indem die Qualität der im NNP gesicherten Trassen die Anschluss-Sicherung des 

Taktsystems bereits beinhaltet. 

Verkehrstageregelung: 

Kommt dieses Kriterium zum Tragen, wird die TVS die Anzahl der beantragten Verkehrstage im 

Fahrplanjahr zur Entscheidungsfindung heranziehen. 

Bei ganzjährig verkehrenden Zügen werden vereinfachend die Verkehrstage pro Woche verglichen. 

Dabei werden die Anträge den drei Kategorien zugeteilt. Innerhalb einer Kategorie sind die Anträge 

gleichrangig. 

Bei saisonal verkehrenden Zügen werden die beantragten Verkehrstage pro Jahr verglichen. Wer-

den bei ganzjährig verkehrenden Zügen einzelne Tage nicht beantragt (z.B. Feiertage8), erwach-

sen dem Antragsteller daraus keine Nachteile. 

Die Verkehrstage werden kumuliert, wenn es sich um ein und dasselbe Trassenband handelt und 

die beantragten Züge darauf denselben Zugausgangs- und -zielort haben. Die Zugnummern sind 

für diese Betrachtung nicht relevant, sie können somit unterschiedlich sein. 

Baustellenbedingt wird die Trassenbeantragung und Konfliktkoordination auf den beiden Tran-

sitachsen im Hinblick auf den Jahresfahrplan 2024 anspruchsvoll. Die TVS setzt auf das bewährte 

Modell, wonach durch die von definierten Baustellephasen (Phase "Rheintalsperre", Phase 

"Arona" sowie Phase "Einspurbetrieb Mumpf") betroffenen Züge sowohl auf der ursprünglichen, 

wie auch auf der Umleitungsstrecke nicht benachteiligt werden. Konsequenterweise führt dies 

zu einer Koordination von Konflikten in Sequenzen je Bauphase / Zeitscheibe. 

Zur Berechnung der Anzahl Verkehrstage wird die Summe aller beantragten Verkehrstage über 

die Normal- und die Umleitungsstrecke des betreffenden Trassenantrags berücksichtigt. Die ein-

zelnen Bauphasen/Zeitscheiben gemäss Zf. 3.4 werden dabei individuell abgegrenzt. 

Beispiele: 

 Züge mit ganzjährig 5 Verkehrstagen pro Woche sind gleichrangig zu ganzjährig täglich verkehren-

den Zügen. 

 Ein Zug ganzjährig mit 2 Verkehrstagen pro Woche unterliegt einem mit ganzjährig 3 Verkehrstagen 

pro Woche. 

 Ein Zug mit ganzjährig 5 Verkehrstagen pro Woche ist gleichrangig mit einem Zug ganzjährig mit 5 

Verkehrstagen pro Woche, ohne Feiertage. 

 Ein während 26 Wochen an 6 Tagen pro Woche verkehrender Zug ist gleichrangig zu einem ganz-

jährig (52 Wochen) an 3 Tagen verkehrenden Zug. 

 

 

8 Als Feiertage gelten Neujahr (1. und 2. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August und Weihnachten 
(25. und 26. Dezember). 
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 Totalsperre Stresa – Arona, Dauer 93 Tage (08.06. – 08.09.2024):  

o Der Antrag für den Umleitungszug via Gotthard ist für die Bauphase gleichrangig mit einem 

ganzjährig via Gotthard beantragten Zug (bei identischer Verkehrstage-Gruppe) 

o In der Phase ausserhalb der Sperre "Arona" ist ein ganzjährig via Lötschberg beantragter Zug 

bei identischer Verkehrstagekategorie gleichrangig zu einem solchen, der während der Total-

sperre via Gotthard umgeleitet wird. 

 Totalsperre Rheintal (Rastatt) 09.08. – 30.08.2024: 

o Der Antrag für den Umleitungszug via Schaffhausen nach Chiasso ist für die Phase der Total-

sperre gleichrangig mit einem ganzjährig beantragten Zug von Frankreich via Basel – Gotthard 

nach Chiasso und weiter nach Italien (bei identischer Verkehrstage-Gruppe). 

o In der Phase ausserhalb der Totalsperre Rheintal ist ein ganzjährig via Gotthard beantragter 

Zug bei identischer Verkehrstagekategorie gleichrangig zu einem solchen, der während der 

Totalsperre via Schaffhausen umgeleitet wird. 

 Phasen 4 & 8 Einspurbetrieb Mumpf - Stein Säckingen: 

o Ein Antrag für einen Transitgüterzug, welcher während der Totalsperre "Rheintal" via Schaff-

hausen umgeleitet wird, ist bei identischer Verkehrstagekategorie während den Phasen 4 & 
8 Einspurbetrieb Mumpf – Stein Säckingen gleichberechtigt zu einem ganzjährig eingereich-

ten Antrag für einen Brennstoffzug Basel – RBL. 

 

4.3 Bietverfahren (Network Statement Kap. 4.5.5.3) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.5.5.3 Bietverfahren 

Gegenstand des Bietverfahrens ist die einzelne Trasse, für die mehr als ein Zuteilungsantrag vorliegt. 

Die TVS teilt allen beteiligten Antragstellern gleichzeitig mit, dass ein Bietverfahren durchgeführt wird. 

Sie fordert sie auf, bis zu einem bezeichneten Termin (Datum und Stunde) ein Gebot abzugeben. Die 

Frist zur Einreichung des Gebots beträgt vier Arbeitstage, sofern sich die am Bietverfahren Beteiligten 

nicht auf eine andere Frist einigen. 

Ist am Bietverfahren ein Antrag für den Personenverkehr beteiligt, so muss das Gebot mindestens so 

hoch wie der Deckungsbeitrag gemäss Art. 20 NZV sein, welcher für den am Konflikt beteiligten Perso-

nenverkehrsantrag gilt. 

Das höchste Gebot erhält ohne weitere Verhandlungen den Zuschlag. Dabei legt die TVS den zu bezah-

lenden Betrag so fest, dass die Differenz zum zweithöchsten Gebot nicht mehr als CHF 1000.– beträgt. 

Werden zwei oder mehrere Gebote in derselben Höhe eingereicht, wird das Bietverfahren weiterge-

führt, bis ein Antrag obsiegt. 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Ein Bietverfahren kommt als Ultima Ratio zur Anwendung, wenn das Koordinierungsverfahren 

keine Lösung bringt und auch die Prioritätenordnung sowie die Rangfolgekriterien nicht zu einem 

Zuteilungsentscheid führen. Die TVS wird den an einem derartigen Konflikt beteiligten Antrag-

stellern mitteilen, dass für den Zuteilungsentscheid ein Bietverfahren durchgeführt wird und 

kommuniziert die Termine des Bietverfahrens vorgängig. 
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Die Korrespondenz zum Bietverfahren erfolgt per E-Mail. Die Beteiligten und die TVS nennen vor-

gängig die jeweilige Kontaktperson. Idealerweise ist dies auf beiden Seiten im gesamten Verfah-

rensablauf immer dieselbe Person. 

Die TVS fordert die Konfliktparteien zur Einreichung eines Gebotes bis zum genannten Endtermin 

auf. Die Konfliktparteien übermitteln ihr Gebot per E-Mail an die TVS. 

Nach Abschluss der Gebotsrunde wird die TVS den Konfliktparteien die gebotenen Beträge mittei-

len und die Trasse dem Antragsteller mit dem höchsten Gebot provisorisch zuteilen. Der Antrag 

der im Bietverfahren unterliegenden Partei wird abgelehnt. Der Bescheid über die Nichtzuteilung 

erfolgt zusätzlich schriftlich per Brief. 

Weitere Anmerkungen zur Durchführung der Bietverfahren: 

 Sämtliche Gebote sind in Schweizer Franken und ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer 

einzureichen. 

 Die Gebote gelten für einen gesamten Konfliktfall. Bsp.: Für den Konflikt auf Trassenband 

51008 an den Verkehrstagen 2-5 ist ein Gebot für die vier betroffenen Verkehrstage einzu-

reichen. 

 Das höchste Gebot erhält ohne weitere Verhandlungen den Zuschlag. Beträgt die Differenz 

zum zweithöchsten Gebot mehr als CHF 1000.-, so legt die TVS den zu bezahlenden Betrag so 

fest, dass er CHF 1000.- (exkl. MwSt.) über dem zweithöchsten Gebot liegt. 

 Werden zwei oder mehrere Gebote in gleicher Höhe eingereicht und entsprechen diese Ge-

bote dem Höchstgebot, wird das Bietverfahren weitergeführt, bis ein Gebot obsiegt. 

 Mit dem Zuteilungsentscheid gilt das Bietverfahren als abgeschlossen. 

 Der durch die TVS ermittelte Betrag ist durch die obsiegende Partei innert 30 Tagen zu be-

gleichen (ab Rechnungsstellung durch die TVS). 

 Bei einem späteren Rücktritt der obsiegenden Partei (resp. einem Unterlassen einer definiti-

ven Trassenbestellung) bleibt der Betrag geschuldet, bzw. wird nicht rückerstattet. Die Trasse 

wird der Restkapazität zugeführt. 

 Die Korrespondenz erfolgt grundsätzlich via E-Mail. Bei Bedarf kann die TVS einzelne Doku-

mente zusätzlich in Papierform (und unterschrieben) einfordern. 

 Wird vor Einreichung der Erstgebote eine einvernehmliche Lösung der fraglichen Konflikte er-

zielt, wird das entsprechende Bietverfahren durch die TVS abgebrochen und es werden keine 

Zahlungen fällig. 

Beispiel zum Ablauf eines Bietverfahrens 

 EVU A reicht ein Gebot in Höhe von CHF 40‘000.- ein; das Gebot von EVU B beträgt CHF 2‘000.-. 

 Die provisorische Zuteilung für die konfliktbehaftete Trasse geht an EVU A. Der Antrag von EVU B 

wird nicht zugeteilt. 

 EVU A erhält eine Rechnung von die TVS über CHF 3‘000.- exklusive MwSt. (CHF 1‘000.- höher als 

das zweithöchste Gebot), welche EVU A innert 30 Tagen begleichen muss. 
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5. Regeln für die Änderungen von Trassen durch Antragsteller nach der Zuteilung (Net-
work Statement Kap. 4.8.1) 

Auszug aus dem Network Statement 

4.8.1   Regeln für die Änderung von Trassen durch Antragsteller 

Die beim Trassenantrag bzw. bei der Trassenbestellung gemachten Angaben (siehe Ziffer 4.2.7 ff) sind 
verbindlich. Jede nachträgliche Änderung dieser Angaben durch den Antragsteller muss mittels des Be-

stelltools in Form einer Annullierung und Neubestellung erfolgen. Ausgenommen sind Änderungen, 

welche keine Auswirkung auf die Trassierung haben und deshalb keine Annullierung und Neubestellung 

erfordern. 

Umsetzung durch die TVS 

Der Satz „Ausgenommen sind Änderungen, welche keine Auswirkungen auf die Trassierung ha-

ben und deshalb keine Annullierung und Neubestellung erfordern“ hat verschiedentlich Rückfra-

gen ausgelöst. Damit die Infrastrukturbetreiber grenzüberschreitend harmonisierte Angebote 

planen können, sind für die Bestellungen auch die Angaben des Zulaufs zur Schweiz bzw. der 

Weiterführung ab der Schweiz erforderlich. Zwingend mittels Ab- und Neubestellung zu behan-

deln (auch in der Schweiz) sind deshalb Fälle, in denen Anschlusstrassierungen an/ab Grenze Ver-

änderungen erfahren. 

Ändert lediglich der Abgangs- oder der Zielort eines Zuglaufs im Ausland, ohne dass die Trassie-

rung des Grenzabschnittes ändert, kann bei ansonsten gleichbleibenden Parametern, auf die Ver-

pflichtung einer Ab- und Neubestellung des unveränderten Schweizer Abschnitts verzichtet wer-

den. Um eine allenfalls gewünschte Änderung in den Umsystemen richtigzustellen, ist diese über 

eine Ab- und Neubestellung in NeTS-AVIS abzuwickeln. 

Beispiele: 

 Eine Anpassung der Anhängelast (z.B. 150m statt 200m) bei ansonsten unveränderten Trassie-

rungsparametern wird als zulässige Änderung behandelt. 

 Eine Anpassung der gewünschten Abfahrtszeit aufgrund eines Endkundenwunsches (14 Uhr statt 

18 Uhr) erfolgt als Annullierung und Neubestellung. Das Bestellverfahren wird anhand des Bestell-

termins der Neubestellung bestimmt. 

 Eine zugeteilte Trasse Basel Bad Bf – Chiasso Est für einen Zug Rotterdam – Melzo kann in der 

Schweiz ohne Ab- und Neubestellung für einen Zuglauf Ludwigshafen – Mailand genutzt werden, 
sofern die anderen Parameter (inklusive der Verkehrszeiten Basel Bad Bf – Basel SBB RB, sowie 

Chiasso – Chiasso Est) unverändert bleiben. 

 Ein Zug wird, statt via Deutschland – Basel Bad, via Frankreich – Basel St. Johann nach Basel SBB RB 

geleitet. Dies erfordert zwingend eine Ab- und Neubestellung. 

 Eine zugeteilte Trasse Linz – Buchs (SG) – RBL, Ankunft Buchs (SG) 18:00 Uhr, Weiterleitung ab 

Buchs (SG) 19:00 soll neu bereits um 17:00 Uhr in Buchs (SG) ankommen. Dies erfordert auch bei 

unveränderter Weiterleitung ab Buchs (SG) zwingend eine Ab- und Neubestellung. 

 

  



17 / 21  Schweizerische Trassenvergabestelle | Schwarztorstrasse 31 | CH-3007 Bern |  direkt: +41 79 604 36 71 |   fahrplan@tvs.ch 

 

6. Bestellkonflikte von Zusatzleistungen (Network Statement Kap. 4.5.4.4) 

Auszug aus dem Network Statement 

Es wird unterschieden zwischen Zusatzleistungen, die für das Erbringen einer Grundleistung zwingend 

erforderlich sind, und Zusatzleistungen ohne direkten Bezug zu einer Grundleistung. Im Falle von nicht 

einvernehmlich lösbaren Konflikten wird von Bestellern von Zusatzleistungen ohne Bezug zu einer 

Grundleistung eine höhere Flexibilität erwartet. 

Ein Koordinierungsverfahren wird auch bei Bestellkonflikten von Zusatzleistungen durchgeführt. 

Kommt im Koordinierungsverfahren keine Einigung zustande, erfolgt die Zuteilung der Zusatzleistungen 

auf der Basis der nachfolgend beschriebenen Regelungen: 

1. Bestellungen für Zusatzleistungen, die für das Erbringen von Grundleistungen zwingende Voraus-

setzung sind, werden gegenüber Bestellungen von Zusatzleistungen ohne direkten Bezug zu 

Grundleistungen prioritär berücksichtigt. Bei Bestellungen von Zusatzleistungen mit direktem Be-

zug zu Grundleistungen erhalten die Zusatzleistungen dieselbe Priorität wie die dazugehörende 

Grundleistung. 

2. Zusatzleistungen ohne direkten Bezug zu einer Grundleistung werden in folgender Reihenfolge 

zugeteilt: 

2.1. Zusatzleistungen für Bedürfnisse, für die aus technischen Gründen keine Alternative angebo-

ten werden kann. 

2.2. Zusatzleistungen für Bedürfnisse, die im Ablauf des Fahrplanjahres wiederholt in Anspruch 
genommen werden, nach Häufigkeit der angemeldeten Bedürfnisse. Die Beurteilung erfolgt 
analog dem Vorgehen bei Trassenkonflikten im Jahresplan. 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Bei Konflikten von Bestellungen für Zusatzleistungen geht die TVS gleich vor wie bei Trassenkon-

flikten. In erster Linie werden einvernehmliche Lösungen gesucht, um alle Kundenbedürfnisse 

bestmöglich zu befriedigen. Dabei wird von den Beteiligten Flexibilität erwartet, auch von priori-

tären Zusatzleistungen. 

Erst wenn auch unter Berücksichtigung der erwarteten Flexibilität keine einvernehmliche Lösung 

gefunden werden kann, entscheidet die TVS aufgrund der im Network Statement beschriebenen 

Regelungen. 

Beispiele: 

 Ein Konflikt zwischen einer Nachtabstellung eines täglich verkehrenden Güterzuges, der anderntags 

weiterfährt, und einem Abstellbedürfnis von Wagenmaterial, welches nur saisonal zum Einsatz 

kommt, wird zugunsten der Nachtabstellung des täglich verkehrenden Güterzuges entschieden. 

 Konflikte zwischen Abstellbedürfnissen für Güterverkehrslokomotiven werden nach den Kriterien 

gemäss Kap. 4.5.5.4 der Network Statements entschieden. Wird im Koordinierungsverfahren keine 

einvernehmliche Lösung erzielt und bieten die Rangfolgekriterien kein Unterscheidungsmerkmal, 

wird die gesamte zur Verfügung stehende Abstellkapazität mittels Bietverfahren zugeteilt. 
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6.1 Detailregelung Standzeitenkonflikte im Güterverkehr (Network Statement Kap. 4.5.5.4) 

Auszug aus dem Network Statement 

[…] 

Als Standzeit von Zügen gilt die Zeitspanne von der Ankunft bis zur Weiterfahrt eines Zuges, während 

welcher er Gleiskapazitäten in den Betriebspunkten beansprucht. 

Kann bei Standzeitkonflikten keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, gruppiert die TVS die 

Standzeiten im konfliktbehafteten Zeitfenster in 15-Minuten-Einheiten basierend auf dem Trassenan-

trag. 

[…] 

Antragsteller, denen die beantragte Standzeit nicht zugeteilt werden konnte, haben folgende Wahl-

möglichkeiten: 

 Ablehnung Antrag Grundleistung (Trasse) inklusive Zusatzleistung (Standzeit) durch die TVS ohne 

Kostenfolge; 

 Definitive Zuteilung Grundleistung (Trasse) ohne Zusatzleistung (Standzeit) bei gleichzeitiger Ver-

pflichtung des Antragstellers, die Umbestellung der Grundleistung (Trasse) für eine konfliktfreie 

Umsetzung bis spätestens 30 Tage vor Fahrplanwechsel sicherzustellen. 

Wird die entsprechende Trasse bis spätestens 30 Tage vor Fahrplanwechsel nicht angepasst, so muss 

diese für das gesamte Fahrplanjahr abbestellt werden (Kostenfolge gemäss Leistungskatalog).  

 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Die ISB erstellt die Gleisbelegung aufgrund der provisorischen Zuteilungen. Im Konfliktfall weist 

sie die betroffenen Zeitfenster mit allen darin involvierten Zügen aus und zeigt sofern möglich 

Lösungsansätze auf. Anschliessend übergibt sie die Konflikte an die TVS zur Koordinierung. 

Die TVS informiert die beteiligten Unternehmen über die Konflikte zusammen mit zu bearbeiten-

den Prüfaufträgen zur Lösungsfindung. Wenn bis zum Zeitpunkt der definitiven Trassenbestellung 

keine einvernehmliche Lösung gefunden wird, entscheidet die TVS die betreffenden Konflikte. 

Entscheidfindung durch die TVS, wenn Standzeitenkonflikte nicht einvernehmlich lösbar sind: 

1. Gruppierung der Standzeiten im konfliktbehafteten Zeitfenster in 15-Minuten-Einheiten ba-

sierend auf dem Trassenantrag vom 11.04.2023. 

2. Können innerhalb einer 15-Minuten-Einheit nicht alle Anträge zugeteilt werden, klärt die TVS 

mittels eines Bietverfahrens, für welche Anträge eine definitive Zuteilung erfolgen kann. 

3. Zuteilung der aus den Bietverfahren obsiegenden Anträge; für unterliegende Anträge zum 

Beispiel aus Bietverfahren oder aus einer 15-Minuten-Einheit ohne umsetzbare Anträge er-

folgen keine Zuteilungen. 

4. Antragstellern für Anträge, welche keine Zuteilung der Standzeit erhalten, wird folgende 

Wahlmöglichkeit angeboten: 

a) Ablehnung der Anträge für Grund- und Zusatzleistung durch die TVS ohne Kostenfolge. 

b) Definitive Zuteilung der Grundleistung ohne Zusatzleistung bei gleichzeitiger Verpflich-

tung der EVU, die Umbestellung der Grundleistung für eine konfliktfreie Umsetzung bis 
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spätestens 30 Tage vor Fahrplanwechsel sicherzustellen. Wird die entsprechende Trasse 

bis spätestens 30 Tage vor Fahrplanwechsel nicht angepasst, so muss diese für das ge-

samte Fahrplanjahr abbestellt werden; dies mit Kostenfolge gemäss Leistungskatalog 

der ISB. 

Beispiel: 

 Konfliktbehaftetes Zeitfenster: 14:00 - 15:00 Uhr 
 Für diese Zeit bestehen 5 Anträge, Gleiskapazitäten jedoch nur für 3 Züge 

 Zum Trassenantragstermin beantragte Standzeiten: 

  Zug 1: 14:30 – 14:37  7 Minuten 

  Zug 2: 13:45 – 15:58  133 Minuten 

  Zug 3: 13:58 – 14:55  57 Minuten 

  Zug 4: 14:10 – 17:00  170 Minuten 

  Zug 5: 14:02 – 14:14  12 Minuten 

 

Spezifische Situation: 

 Anträge für Züge 1 und 5 sind in der gleichen Kapazität möglich 

 Antrag für Zug 3 braucht 1 Kapazität 

 Somit steht für die Umsetzung der Anträge für Züge 2 und 4 noch 1 Gleiskapazität zur Verfügung. Die 

Folge ist ein Bietverfahren zwischen diesen beiden Antragstellern. 

 

6.2 Detailregelung Konfliktlösung für Triebfahrzeugabstellungen (Network Statement Kap. 

4.5.5.4) 

Auszug aus dem Network Statement 

Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf ein bestimmtes Abstellgleis. Die TVS teilt die Abstellgleise 

so zu, dass eine möglichst hohe Auslastung des Anlageteils erzielt werden kann. 

Konflikte zwischen Bestellungen von Abstellkapazität für Triebfahrzeuge entstehen, wenn in einem Be-

triebspunkt mehrere Bestellungen für dasselbe Gleis vorliegen. Konflikte werden in einem ersten 

Schritt koordiniert. Dabei werden die Triebfahrzeuge in drei sequenziell zu bearbeitenden Kategorien 

unterteilt: 

1. Triebfahrzeuge im produktiven Einsatz; 

2. Reservetriebfahrzeuge; 

3. Reparaturtriebfahrzeuge und weitere, nicht direkt mit Grundleistungen zusammenhängende Ab-

stellbedürfnisse. 

Die nach der Koordinierung konfliktfreien Abstellgleise werden zugeteilt. Konfliktfrei bedeutet, dass für 

ein bestimmtes Abstellgleis unbestritten nur von einem Besteller eine Bestellung vorliegt. 

Führt diese Bearbeitungsreihenfolge zu keinem abschliessenden Ergebnis, führt die TVS für die konflikt-

behafteten Gleise ein Bietverfahren durch. Kapitel 4.5.5.3 gilt sinngemäss. 
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Zusatz bei Bestellungen für Triebfahrzeugabstellungen 

Bei der Bestellung von Abstellkapazitäten für Rangier- und Triebfahrzeuge in kapazitätskritischen 

Betriebspunkten9 ist zwingend das Wunschgleis und der Fahrzeugtyp anzugeben zwecks Abbil-

dung der Bestellsituation als Vorbereitung für die potenzielle Konfliktlösung. 

Anwendung im Trassenvergabeprozess 

Führt auch die Anwendung der Rangfolgekriterien zu keinem Ergebnis, führt die TVS ein Bietver-

fahren durch. Das Verfahren kommt für den nach Abschluss der Koordinierungsphase sowie der 

Zuteilung aufgrund der Rangfolgekriterien weiterhin konfliktbehafteten Perimeter pro Betriebs-

stelle zur Anwendung. Je Rangfolgekategorie werden separate Bietverfahren durchgeführt. 

Beispiele: 

 Für den Bahnhof A gehen 8 Bestellungen für elektrische, produktive Triebfahrzeuge, 2 Bestellungen 

für thermische Rangierfahrzeuge sowie 4 Bestellungen für Reservetriebfahrzeuge ein. Im Bahnhof 

A besteht die zur Verfügung stehende Kapazität aus 6 Gleisen. Die Bestellungen werden koordiniert 

und es wird keine einvernehmliche Lösung gefunden. Die TVS entscheidet über die Zuteilung. Ge-

mäss Rangfolgekriterien haben die Reservetriebfahrzeuge eine niedrigere Priorität gegenüber den 

Triebfahrzeugen im produktiven Einsatz. Werden für Bestellungen der Reservetriebfahrzeuge keine 

zumutbaren Alternativen gefunden, werden diese abgelehnt. Für die 10 Bestellungen für produk-

tive Fahrzeuge und die 6 zur Verfügung stehenden Abstellgleise führt die TVS ein Bietverfahren für 

alle 6 Gleise durch. Die höchsten 6 Gebote erhalten ohne weitere Verhandlungen den Zuschlag. 
Beträgt die Differenz zum höchsten unterliegenden Gebot mehr als CHF 1'000.-, so legt die TVS den 

zu bezahlenden Betrag so fest, dass er nicht höher als CHF 1'000.- (exkl. MwSt.) über dem höchsten 

unterliegenden Gebot liegt. 

 Für den Bahnhof A gehen 8 Bestellungen für elektrische, produktive Triebfahrzeuge, 2 Bestellungen 

für thermische Rangierfahrzeuge sowie 4 Bestellungen für Reservetriebfahrzeuge ein. Im Bahnhof 

A besteht die zur Verfügung stehende Kapazität aus 11 Gleisen, wovon 9 elektrifiziert und 2 ther-

misch befahrbar. Die Bestellungen werden koordiniert. Für die 8 Bestellungen für produktive Trieb-

fahrzeuge und die 2 Rangierfahrzeuge können Lösungen gefunden werden. Sie erhalten entspre-

chend eine Zuteilung. Für die 4 verbleibenden, bestellten Abstellkapazitäten für Reservetriebfahr-
zeuge steht 1 elektrifiziertes Gleis als Abstellkapazität zur Verfügung. Eine Koordinierung dieser vier 

Bestellungen bleibt ohne Erfolg. Die TVS führt ein Bietverfahren für das einzelne, noch zur Verfü-

gung stehende, elektrifizierte Gleis durch. Das höchste Gebot erhält ohne weitere Verhandlungen 

den Zuschlag. Beträgt die Differenz zum zweithöchsten Gebot mehr als CHF 1'000.-, so legt die TVS 

den zu bezahlenden Betrag so fest, dass er nicht höher als CHF 1'000.- (exkl. MwSt.) über dem 

zweithöchsten Gebot liegt. 

 Für den Bahnhof A gehen 28 Bestellungen für produktive Streckenloks ein. Die für Abstellungen zur 

Verfügung stehende Kapazität umfasst 20 Gleise. Die Bestellungen werden koordiniert. Mit Ab-

schluss der Koordination konnten für 17 Bestellungen einvernehmliche Lösungen gefunden wer-

den. Übrig bleiben 11 Bestellungen und 3 Abstellgleise. Die TVS führt für die drei verbleibenden 
Abstellgleise ein Bietverfahren durch. Die höchsten 3 Gebote erhalten ohne weitere Verhandlun-

gen den Zuschlag. Beträgt die Differenz zum höchsten unterliegenden Gebot mehr als CHF 1'000.-, 

so legt die TVS den zu bezahlenden Betrag so fest, dass er nicht höher als CHF 1'000.- (exkl. MwSt.) 

über dem höchsten unterliegenden Gebot liegt. 

 

9  Als kapazitätskritisch gelten folgende Betriebspunkte: Basel SBB RB, Basel SBB GB, Bellinzona, Bellinzona San Paolo, Brig, Chiasso Vg, 
Chiasso Sm, Pratteln und Spiez. 
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7. Überlastete Strecken (Network Statement Kap. 4.6) 

Auszug aus dem Network Statement 

Kann die TVS Anträge auf Trassenzuteilung wegen ungenügender Kapazität einer Strecke nicht berück-

sichtigen oder ist verlässlich absehbar, dass dies so sein wird, erklärt sie die entsprechende Strecke für 

überlastet. […] 

Aktuell für überlastet erklärte Strecken 

Im Jahresfahrplan 2024 sind bei Redaktionsschluss dieses Dokumentes keine Strecken als über-

lastet erklärt. 

8. Beauftragung eines EVU mit der Durchführung des Eisenbahngüterverkehrs (Network 
Statement Kap. 4.1.3) 

Auszug aus dem Network Statement 

[…]. Der Antragsteller muss spätestens einen Monat vor Betriebsaufnahme eine Netzzugangsbewilli-

gung vorlegen oder ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit der Durchführung des Eisenbahn-

verkehrs beauftragen. […] 

Kann eine bestellte und definitiv zugeteilte Trasse nicht genutzt werden, weil die Netzzugangsbewilli-

gung, die Bezeichnung des beauftragten EVU, die Sicherheitsbescheinigung oder die Netzzugangsverein-

barung nicht rechtzeitig vorliegen, so wird die TVS dem Antragsteller die zugeteilte Trasse entziehen. 

Der Antragsteller wird nach Massgabe der geltenden Leistungskataloge der ISB entschädigungspflichtig. 

 

Zur Beantragung von Trassen sind neben EVU auch Dritte, an der Durchführung von Eisenbahn-

güterverkehr interessierte Unternehmen berechtigt. Diese Unternehmen müssen spätestens ei-

nen Monat vor Betriebsaufnahme eine Netzzugangsbewilligung vorlegen oder ein Eisenbahnver-

kehrsunternehmen mit der Durchführung des Eisenbahngüterverkehrs beauftragen. 

Unternehmen, welche keinen eigenen EVU-Status anstreben, schliessen mit dem ISB keine Netz-

zugangsvereinbarung ab. Für diese Unternehmen gelten die gleichen Bedingungen wie für die 

EVU. Mit der Einreichung von Trassenanträgen anerkennen sie zudem, dass mit der Beauftragung 

eines EVU zur Durchführung des Eisenbahnverkehrs sämtliche Rechte und Pflichten, welche mit 

der bestellten und zugeteilten Leistung verbunden sind, unwiderruflich an das beauftragte EVU 

übertragen werden. 

Von Dritten bestellte und an diese zugeteilte Trassen und Zusatzleistungen können ausschliess-

lich identisch (gleiche Strecke, Fahrzeiten, Verkehrstageregelung, Betriebswechsel, Zugparame-

ter usw.) an das beauftragte EVU übertragen und von diesem übernommen werden. Die Über-

tragung wird mit der schriftlichen Einverständniserklärung des beauftragten EVU abgeschlossen. 

Die Aufwandsentschädigung zur Trassenübertragung wird dem Dritten durch die TVS in Rech-

nung gestellt. Ist 30 Tage vor Verkehrsaufnahme die Beauftragung eines EVU mit der Durchfüh-

rung des Eisenbahnverkehrs nicht abgeschlossen, werden die bestellten und zugeteilten Trassen 

und Zusatzleistungen gemäss den Bedingungen des Leistungskataloges der Infrastrukturbetrei-

ber storniert. Der Antragsteller wird entschädigungspflichtig. 


